LAMPIRAN

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN
2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN

2017
JADWAL
NO KEGIATAN
Awal Akhir
PERSIAPAN
1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN 22 Mei 2016
2. PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH 15 September 2016
PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
3. PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN 15 September 2016
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
4. a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT 30 April 2016 11 Februari 2017
b. | PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU 30 April 2016 14 Februari 2017
PROVINSI/KIP ACEH, KPU/KIP KABUPATEN/KOTA,
PPK, PPS DAN KPPS
S. PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS
a. | Pembentukan PPK dan PPS 21 Juni 2016 20 Juli 2016
b. | Pembentukan KPPS 15 Nopember 2016 14 Januari 2017
6. PEMANTAUAN PEMILIHAN
Pendaftaran Pemantau Pemilihan 1 Juni 2016 2 Januari 2017
7 PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH
" | PEMILIHAN (DP4)
a. | Penerimaan DP4 dan DAK2 12 Juli 2016 15 Juli 2016
b. | Analisis DP4 16 Juli 2016 22 Juli 2016
c. | Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih 23 Juli 2016 12 Agustus 2016
Pemilu /Pemilihan Terakhir
d. | Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil 13 Agustus 2016 16 Agustus 2016
Sinkronisasi
Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota
e. | Pengumuman Hasil Analisis DP4 18 Agustus 2016 18 Agustus 2016
8. PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

a. | Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS

18 Agustus 2016

7 September 2016

b. | Pemutakhiran:

1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP

6 Agustus 2016

S September 2016

2) Pencocokan dan penelitian

8 September 2016

7 Oktober 2016

3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran

8 Oktober 2016

21 Oktober 2016




JADWAL
NO KEGIATAN
Awal Akhir
4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran 22 Oktober 2016 24 Oktober 2016
tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya
beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke
PPK
5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran 25 Oktober 2016 26 Oktober 2016
tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada
KPU/KIP Kabupaten/Kota
0) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran 27 Oktober 2016 2 Nopember 2016
tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan
sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)
7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran 2 Nopember 2016 3 Nopember 2016
tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS
8) Penyampaian DPS kepada PPS 3 Nopember 2016 9 Nopember 2016
9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat 10 Nopember 2016 19 Nopember 2016
terhadap DPS
10) | Perbaikan DPS 20 Nopember 2016 24 Nopember 2016
11) | Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat 25 Nopember 2016 27 Nopember 2016
desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta
DPS
hasil perbaikan kepada PPK
12) | Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat 28 Nopember 2016 29 Nopember 2016
kecamatan dan penyampaiannya kepada
KPU/KIP
Kabupaten /Kota
13) | Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan 28 Nopember 2016 29 Nopember 2016
tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan
kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota
14) | Daftar Pemilih Tetap (DPT)
a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat 30 Nopember 2016 6 Desember 2016
kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai
DPT
b) Penyampaian DPT kepada PPS 7 Desember 2016 17 Desember 2016
c) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi 7 Desember 2016 8 Desember 2016
d) Pengumuman DPT oleh PPS 17 Desember 2016 15 Februari 2017
PENYELENGGARAAN
1. |SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
a. | Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan 22 Mei 2016 22 Mei 2016
terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah
minimum dukungan persyaratan pasangan calon
perseorangan
b. | Pengumuman penyerahan syarat dukungan 20 Juli 2016 2 Agustus 2016
c. | Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:
1) | Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon 3 Agustus 2016 7 Agustus 2016
Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh
2) | Penelitian jumlah minimal dukungan dan 3 Agustus 2016 9 Agustus 2016
sebaran
3) | Penelitian administrasi dan analisis dukungan 4 Agustus 2016 17 Agustus 2016
ganda
d. | Penyampaian syarat dukungan kepada KPU/KIP 18 Agustus 2016 20 Agustus 2016
Kabupaten /Kota
e. | Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon
Walikota dan Wakil Walikota:
1) | Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon 6 Agustus 2016 10 Agustus 2016
Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan
Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten /Kota
2) | Penelitian jumlah minimal dukungan dan 6 Agustus 2016 12 Agustus 2016
sebaran
3) | Penelitian administrasi dan analisis dukungan 7 Agustus 2016 20 Agustus 2016
ganda
f. | Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon 21 Agustus 2016 23 Agustus 2016

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS

Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan

24 Agustus 2016

6 September 2016




JADWAL
NO KEGIATAN
Awal Akhir
h. | Rekapitulasi di tingkat kecamatan 7 September 2016 9 September 2016
i. | Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota 10 September 2016 12 September 2016
j- | Rekapitulasi di tingkat provinsi 13 September 2016 15 September 2016
2. PENDAFTARAN PASANGAN CALON
a. | Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon 14 September 2016 20 September 2016
b. | Pendaftaran Pasangan Calon 21 September 2016 23 September 2016
c. | Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di 23 September 2016 29 September 2016
laman
KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan
masyarakat
d. | Pemeriksaan kesehatan 21 September 2016 27 September 2016
e. | Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan 27 September 2016 28 September 2016
f. | Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon 21 September 2016 23 September 2016
yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai
Politik
g. | 1) Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon 23 September 2016 29 September 2016
yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan
Partai Politik dan untuk Pasangan Calon
Perseorangan
2) Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan 23 September 2016 29 September 2016
Calon Perseorangan
h. | Pemberitahuan hasil penelitian 30 September 2016 1 Oktober 2016
i. | Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:
1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan 29 September 2016 1 Oktober 2016
Calon perseorangan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP
Kabupaten /Kota
2) Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai 30 September 2016 4 Oktober 2016
Politik /gabungan Partai Politik dan perseorangan
j- | Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan 4 Oktober 2016 S Oktober 2016
Calon di laman KPU
k. | Penelitian hasil perbaikan:
1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan
calon perseorangan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP
Kabupaten /Kota:
a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan 29 September 2016 3 Oktober 2016
sebaran
b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan 29 September 2016 9 Oktober 2016
ganda
¢) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan 10 Oktober 2016 11 Oktober 2016
syarat dukungan oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK
d) Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan 12 Oktober 2016 17 Oktober 2016
e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat 18 Oktober 2016 19 Oktober 2016
kecamatan
f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat 20 Oktober 2016 21 Oktober 2016
kabupaten /kota
0) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat 22 Oktober 2016 23 Oktober 2016
provinsi
2) Penelitian perbaikan syarat calon 5 Oktober 2016 11 Oktober 2016
1. | Penetapan Pasangan Calon 24 Oktober 2016 24 Oktober 2016
m. | Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan 25 Oktober 2016 25 Oktober 2016
Calon
3. | SENGKETA TUN PEMILIHAN

a.

Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu
Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP




JADWAL
NO KEGIATAN
Awal Akhir
Kabupaten/Kota ditetapkan
b. | Perbaikan permohonan sengketa Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
pemberitahuan kekuranglengkapan
permohonan

c. | Penyelesaian sengketa dan putusan Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak

diterimanya permohonan

d. | Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan

Bawaslu Provinsi atau Panwas
Kabupaten/Kota

e. | Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
gugatan diterimanya gugatan oleh PT TUN

f. | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak
memeriksa dan memutus gugatan gugatan dinyatakan lengkap

g. | KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT
Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh)
TUN Hari sebelum hari pemungutan suara

h. | Kasasi di Mahkamah Agung (MA) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak

diterbitkannya putusan PT TUN

i. | MA memeriksa dan memutus perkara kasasi Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak

permohonan kasasi diterima

j. | KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA
Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari

sebelum hari pemungutan suara
4. | KAMPANYE

a. | Kampanye 28 Oktober 2016 11 Februari 2017

b. | Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon 28 Oktober 2016 11 Februari 2017

c. | Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik 29 Januari 2017 11 Februari 2017

d. | Masa tenang dan pembersihan alat peraga 12 Februari 2017 14 Februari 2017

5. | LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

a. | Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 27 Oktober 2016 27 Oktober 2016

b. | Pengumuman penerimaan LADK 28 Oktober 2016 28 Oktober 2016

c. | Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana 20 Desember 2016 20 Desember 2016
Kampanye (LPSDK)

d. | Pengumuman penerimaan LPSDK 21 Desember 2016 21 Desember 2016

e. | Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran 12 Februari 2017 12 Februari 2017
Dana
Kampanye (LPPDK)

f. | Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik 13 Februari 2017 13 Februari 2017
(KAP)

g. | Audit LPPDK 13 Februari 2017 27 Februari 2017
Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU 28 Februari 2017 28 Februari 2017
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

i. | Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon 1 Maret 2017 3 Maret 2017

j- | Pengumuman hasil audit 1 Maret 2017 3 Maret 2017

6 PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
" | PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan 3 Nopember 2016 15 Januari 2017
penghitungan suara
b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan 25 Nopember 2016 14 Februari 2017
pemungutan dan penghitungan suara
7. | PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk 6 Februari 2017 12 Februari 2017
memilih di TPS
b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 15 Februari 2017 15 Februari 2017

Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS

15 Februari 2017

21 Februari 2017




JADWAL
NO KEGIATAN
Awal Akhir
d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS 15 Februari 2017 15 Februari 2017
kepada PPS
e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh 15 Februari 2017 21 Februari 2017
PPS di desa/kelurahan
8. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
a. | Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK 15 Februari 2017 17 Februari 2017
b. | Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat 16 Februari 2017 22 Februari 2017
kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke
KPU/KIP Kabupaten/Kota
c. | Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil 22 Februari 2017 24 Februari 2017
penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota
d. | Rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan 22 Februari 2017 24 Februari 2017
suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur
e. | Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil 25 Februari 2017 27 Februari 2017
penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur
9. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA
PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)
a. | Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota 8 Maret 2017 10 Maret 2017
dan Wakil Walikota Terpilih
b. | Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih 11 Maret 2017 13 Maret 2017
10. | SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah
Konstitusi
11. | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH SETELAH Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan,
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI putusan dismisal atau putusan Mahkamah
Konstitusi dibacakan
12. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN
CALON TERPILIH
a. | Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota Terpilih:
1) Tidak ada permohonan PHP 9 Maret 2017 11 Maret 2017
2) Permohonan PHP Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan
pasangan calon terpilih setelah putusan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud
dalam angka 11
b. | Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih:
1) Tidak ada permohonan PHP 12 Maret 2017 14 Maret 2017
2) Permohonan PHP Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan
pasangan calon terpilih setelah putusan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud
dalam angka 11
13. | EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN
a. | Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil

Walikota:

1) Tidak ada permohonan PHP

12 Maret 2017

12 Juni 2017

2) Permohonan PHP

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan
pengesahan pengangkatan pasangan calon
terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka
12 huruf a angka 2




JADWAL
NO KEGIATAN
awal akhir
b. Gubernur dan Wakil Gubernur
idak ad h PHP
1 Thoek aiw permobionssl 15 Maret 2017 15 Juni 2017
2) Permohonan PHP i 2
Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan
pengesahan pengangkatan pasangan calon
terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka
12 huruf b angka 2
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JURI ARDIANTORO
---Safan sesuai dengan aslinya
RRIAT JENDERAL
i ¢ ILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Hukum




